

STRATEJİK PLAN TAKİP FORMU - 2020

AKSARAY İLİ İHRACAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

Faaliyet No	FAALİYETİN ADI	DURUMU	GERÇEKLEŞME ORANI	HARCANACAK TUTAR	SORUMLU KİŞİ	TAKİP DÖNEMİ	OCAK	NİSAN	TEMMUZ	EKİM	YIL SONU	YAPILMAMA SEBEBİ
1	URGE Pilot projede yer alan firmaların yıllık ihracatının artması	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	COVID-19 pandemisinden dolayı yurt dışı giriş çıkışlarının askıya alınması etkinliklerin sonlandırılması nedeniyle 2021 yılında yapılmak üzere revize edilmiştir.
2	ATSO tarafından organize edilen yurt dışı fuar gezilerin düzenlenmesi	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	2020 yılında dünya genelinde yurt içi ve yurt dışında fuar takvimlerinin askıya alınması nedeniyle 2021 yılında yapılmak üzere revize edilmiştir.
3	ATSO tarafından TEMEL ve ileri seviyede dış ticaret eğitimleri verilmesi	GERÇEKLEŞTİ	100	2500	GENEL SEKRETER/ AKREDİTASYON SORUMLUSU	6 AY	—	✓	—	—	—	
4	İhracat yapma potansiyeli olan firmalara yönelik proje tasarlanması	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	Dış Ticaret ve Projelendirme Biriminde Çalışacak Personelin ihtiyaçları karşıyalacak düzeyde istihdam edilememesinden dolayı 2021 yılına revize edilmiştir.
5	Pilot proje çerçevesinde her yıl yeni ihracat yapan firma eklenmesi	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	Dış Ticaret ve Projelendirme Biriminde Çalışacak Personelin ihtiyaçları karşıyalacak düzeyde istihdam edilememesinden dolayı 2021 yılına revize edilmiştir.
6	Ticaret Ateşelikleri ile irtibata girilerek ATSO'da çalıştay yapılması	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	Bilim Kurulunun Pandemiden Dolayı Uygulamaya getirdiği tedbir ve önlemler kapsamında 2021 yılına revize edilmiştir.
7	Dış Ticaret biriminin kurulması	GERÇEKLEŞTİ	100	10000	GENEL SEKRETER	6 AY	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Dış Ticaret birimine senelik üye firma başvurusu	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	Dış Ticaret ve Projelendirme Biriminde Çalışacak Personelin ihtiyaçları karşıyalacak düzeyde istihdam edilememesinden dolayı 2021 yılına revize edilmiştir.
9	Dış Ticaret biriminin web portala yüklediği dış ticaret konularında bilgilendirmeler	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	Dış Ticaret ve Projelendirme Biriminde Çalışacak Personelin ihtiyaçları karşıyalacak düzeyde istihdam edilememesinden dolayı 2021 yılına revize edilmiştir.
10	İhracatçı üye veri tabanı oluşturulması	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	COVID-19 KAPSAMINDA REVİZE EDİLDİ
11	İhracatçı üyelere web portal dışı bilgilendirme yapılması	GERÇEKLEŞTİ	100	2500	BİLGİ İŞLEM SERVİSİ	3 AY	✓	✓	✓	✓	✓	

AKSARAY BÖLGESİNDE YERLEŞİK İŞLETMELERİ KURUMSALLAŞTIRMAK, FİNANSAL PERFORMANSLARINI VE MARKALAŞMA BİLİNCİNİ ARTIRMAK

1	Kurumsallaşma, finans ve markalaşma konularında gelişme potansiyeli olan firmalara koçluk projesi tasarlanması	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	Dış Ticaret ve Projelendirme Biriminde Çalışacak Personelin ihtiyaçları karşıyalacak düzeyde istihdam edilememesinden dolayı 2021 yılına revize edilmiştir.
---	--	---------------	---	---	----------------	------	---	---	---	---	---	---

2	Koçluk projesinden faydalanan firmaların karlılıklarının artış göstermesi	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	Dış Ticaret ve Projelendirme Biriminde Çalışacak Personelin ihtiyaçları karşıyalacak düzeyde istihdam edilememesinden dolayı 2021 yılına revize edilmiştir.
3	Koçluk projesinden faydalanan firmaların satış hacminin artış göstermesi	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	Dış Ticaret ve Projelendirme Biriminde Çalışacak Personelin ihtiyaçları karşıyalacak düzeyde istihdam edilememesinden dolayı 2021 yılına revize edilmiştir.
4	ATSO tarafından kurumsallaşma, finans ve markalaşma konularında eğitimlerin verilmesi	GERÇEKLEŞTİ	100	5000	AKREDİTASYON SORUMLUSU	6 AY	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Firmaların finansal durumlarını tahlil etmeleri için bir cep telefonu uygulamasının tasarlanması.	DEVAM EDİYOR	100	2500	BİLGİ İŞLEM SERVİSİ	6 AY	✓	✓	✓	✓	✓	Uygulama Mobil Uygulama Üzerinden Değil Web Sitesi Üzerinden Yapılması Uygun Görüldü
6	Uygulamanın firmalar tarafından indirilmesi	GERÇEKLEŞTİ	17	0	BİLGİ İŞLEM SERVİSİ	6 AY	✓	✓	✓	✓	✓	
AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASININ KURUMSAL KAPASİTESİNİ, BİLGİLENDİRME VE PROJELENDİRME PERFORMANSINI ARTIRMAK												
1	Projelendirme ve Bilgilendirme biriminin oluşturulması	GERÇEKLEŞTİ	100	10.000	GENEL SEKRETER	6 AY	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Projelendirme ve Bilgilendirme birimine senelik firma başvurusu	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	□	Dış Ticaret ve Projelendirme Biriminde Çalışacak Personelin ihtiyaçları karşıyalacak düzeyde istihdam edilememesinden dolayı 2021 yılına revize edilmiştir.
3	Projelendirme ve Bilgilendirme biriminin senelik web portala yüklediği mevzuat ve destekler hakkında bilgilendirmeler	GERÇEKLEŞTİ	100	0	GENEL SEKRETER	3 AY	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Projelendirme ve Bilgilendirme biriminin Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası için tasarlanmış olduğu proje sayısı	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	Dış Ticaret ve Projelendirme Biriminde Çalışacak Personelin ihtiyaçları karşıyalacak düzeyde istihdam edilememesinden dolayı 2021 yılına revize edilmiştir.
5	ATSO WEB sayfasında Web portalın kurulması	DEVAM EDİYOR	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	
6	Web portala üyelerin yıllık giriş sayısı	DEVAM EDİYOR	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	—	—	—	—	—	

7	CMR Programı Yerine Güneş Enerjisi Projesi	DEVAM EDİYOR	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	-	-	-	-	-	2020 Yılındaki Maliyetlerin Düşürülmesi Noktasında Oda Hizmet Binası Arkasında Güneş Enerjisi Oluşturulacak
8	Yıllık kullanım sayısı	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	-	-	-	-	-	COVID-19 KAPSAMINDA REVİZE EDİLDİ
9	Personel performans değerlendirilmesi	DEVAM EDİYOR	50	10.000	AKREDİTASYON SORUMLUSU	3 AY	-	-	-	-	-	360 Performan Yönetim Sisteminin Entegre Edilmesi İçin Oda ve Borsalara Yönelik Ziyaretler Covid Kapsamında Askıya Alındığından Yılın İkinci Yarısında Araştırması Yapılarka Performans Değerlendirilmesi Yıl Sonunda Yapılacak
AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASININ LİDER STK KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK VE LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK												
1	Düzenlenen SEKTÖR ÜSTÜ etkinlik sayısı	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	-	-	-	-	-	Bilim Kurulunun Pandemiden Dolayı Uygulamaya getirdiği tedbir ve önlemler kapsamında 2021 yılına revize edilmiştir.
2	Etkinliğe katılan firma sayısı	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	-	-	-	-	-	Bilim Kurulunun Pandemiden Dolayı Uygulamaya getirdiği tedbir ve önlemler kapsamında 2021 yılına revize edilmiştir.
3	Üye ziyaret sayısı	DEVAM EDİYOR	31	2.000	AKREDİTASYON SORUMLUSU	3 AY	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Üyelerden alınacak geri bildirimin raporlanması	DEVAM EDİYOR	31	2.000	AKREDİTASYON SORUMLUSU	3 AY	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Kamu kurum kuruluş ve STK'lar ile işbirliği çalışmaları	DEVAM EDİYOR	8	2.000	AKREDİTASYON SORUMLUSU	3 AY	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Kamu kurum kuruluş ve STK'lar ile işbirliği çalışmalarının raporlanması	DEVAM EDİYOR	8	2.000	AKREDİTASYON SORUMLUSU	3 AY	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Turizm çalıştayının düzenlenmesi ve yol haritası belirlenmesi	GERÇEKLEŞMEDİ	0	0	GENEL SEKRETER	3 AY	-	-	-	-	□	Bilim Kurulunun Pandemiden Dolayı Uygulamaya getirdiği tedbir ve önlemler kapsamında 2021 yılına revize edilmiştir.